

Số: 03 /2025/HĐQT-CT

TP. Bắc Kạn, ngày 15 tháng 3 năm 2025

V/v đơn đốc tiến độ của dự án CCN Thanh
Thịnh, dự án Nhà máy luyện và điện phân kẽm
và dự án Toà nhà Văn phòng tại Thái Nguyên

Kính gửi: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Dự án Cụm Công nghiệp Thanh Thịnh và dự án Nhà máy luyện, điện phân kẽm công suất 20.000 tấn/năm tại Cụm Công nghiệp Thanh Thịnh đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn năm 2022 thông qua chủ trương đầu tư xây dựng; Ngày 04/11/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã có Quyết định số 2140/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm Công nghiệp Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn và chỉ định Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn là Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của Cụm Công nghiệp Thanh Thịnh. Đến nay cơ bản các thủ tục, hồ sơ chính của dự án đã hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, các thủ tục đầu tư, phê duyệt ĐTM, thẩm duyệt PCCC, cấp phép xây dựng và đang tiến hành san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp theo lộ trình xây dựng đã phê duyệt; Đối với Dự án xây dựng Toà nhà văn phòng Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Thành phố Thái Nguyên đã được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp nhận gia hạn thời gian thuê đất và điều chỉnh tiến độ dự án, hiện đang hoàn thiện hồ sơ thẩm duyệt PCCC và cấp phép xây dựng theo quy định.

Để đảm bảo thực hiện đúng các tiến độ, yêu cầu đề ra theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị đã phê duyệt, Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ thị và yêu cầu Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thực hiện một số nội dung công việc sau:

1. Đối với Dự án Cụm Công nghiệp Thanh Thịnh: Cần tập trung công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Quản lý dự án Cụm Công nghiệp; đảm bảo các nguồn lực cần thiết (*tài chính và nhân lực*) phục vụ cho dự án; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên bám sát hiện trường, kịp thời giải quyết ngay, giải quyết nhanh các phát sinh trong quá trình thực hiện; phối hợp chặt chẽ, đơn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng dự án, tuân thủ và kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành các hạng mục dự án theo tiến độ đã phê duyệt:

- Hoàn thành việc san lấp mặt bằng ngay trong tháng 4/2025;
- Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 của dự án trong tháng 8/2025;
- Xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị từ tháng 10/2025.

2. Đối với Dự án Nhà máy luyện và điện phân kẽm công suất 20.000 tấn/năm tại Cụm Công nghiệp Thanh Thịnh: Chỉ đạo quyết liệt các bộ phận chuyên môn, phối

hợp chặt chẽ cùng đơn vị tư vấn khảo trương hoàn thiện các đề án, phương án sản xuất kinh doanh, phương án tài chính và lựa chọn công nghệ tiên tiến và phương pháp sản xuất sản phẩm phù hợp, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống máy móc thiết bị, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và hiệu quả sản xuất đặt ra của dự án, đồng thời phù hợp với khả năng tài chính, trình độ lao động hiện có để vận hành được công nghệ đó và trình độ quản lý của nhà đầu tư.

- Trình Hội đồng quản trị xem xét, cho ý kiến về đề án thành lập Nhà máy và phương án sản xuất, phương án tài chính và lựa chọn công nghệ, đơn vị cung cấp máy móc thiết bị trong tháng 6/2025; đồng thời tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các hồ sơ dự án để trình HĐQT phê duyệt.

- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý theo quy định để nhập khẩu máy móc, thiết bị để phục vụ việc xây lắp Nhà máy trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 7/2025.

- Tiến hành các thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị để lắp đặt theo tiến độ trong tháng 10/2025.

3. Đối với Dự án đầu tư xây dựng Toà nhà văn phòng Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Thành phố Thái Nguyên: Tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn, thường xuyên bám sát với cấp có thẩm quyền tại Tỉnh Thái Nguyên để khảo trương hoàn thiện hồ sơ cấp phép xây dựng, khởi công dự án và tiến hành xây dựng dự án theo đúng tiến độ đã được Hội đồng quản trị và UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận phê duyệt.

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý và cấp phép xây dựng chậm nhất trong tháng 5/2025;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, phê duyệt các hồ sơ, thủ tục để tiến hành xây dựng theo quy định pháp luật chậm nhất trước tháng 6/2025;

- Tổ chức khởi công dự án trong Quý II/2025;

- Hoàn thiện và đưa công trình vào vận hành sử dụng từ Quý II/2026.

Căn cứ nội dung yêu cầu và tiến độ các dự án, Tổng Giám đốc Công ty nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo tiến độ việc thực hiện và những khó khăn, vướng mắc với Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị để xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thư ký Công ty;
- Đăng tải lên Website Công ty;
- Lưu: VT, Hs HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Phi Hồ